

ALPINE Bau CZ a.s.

Obecní úřad Baška

paní Marie Vančurová
Baška 420
739 01 Baška



Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 571 750 111, Fax: 571 750 100
E-mail: office@alpine.cz

Věc : Stavba – „Silnice II/477 Frýdek - Baška - Frýdlant (+ 48425) I. etapa“

Vážená paní Vančurová,

omlouváme se Vám za způsobené dopravní omezení způsobené v obci Baška stavbou Silnice II/477 Frýdek - Baška - Frýdlant (+ 48425) I. etapa. Níže Vám nastíním další postup prací, které budou probíhat ve Vaší obci. Z technologických důvodů bohužel realizaci urychlit.

- 31.5. - pokládka ACL pravé strany km 26,033 - 26,880
- 1.6. - pokládka ACL pravé strany km 27,400 - 27,850
- 4.-6.6. - recyklace za studena levé strany úseku km 26,033 - 26,880 a km 27,400 - 27,850
- 7.-11.6. - probíhá technologická přestávka (zrání povrchů po recyklaci), práce na napojení těchto úseků na nově realizované úseky, výměna a rektifikace uličních vpustí a poklopů šachet a realizace přídlažby ze žulových kostek.
- 12.-13.6. - pokládka ACL levé strany úseku km 26,033 - 26,880 a km 27,400 - 27,850
- 14.6. - zrušení provizorního dopravního značení na úsecích km 26,033 - 26,880 a km 27,400 - 27,850 (obousměrný provoz. Zřízení provizorního dopravního značení na úseku km 27,118 - 27,271
- 15.-18.6. - recyklace za studena levé strany úseku km 27,118 - 27,271
- 19.-24.6. - probíhá technologická přestávka (zrání povrchů po recyklaci), práce na napojení těchto úseků na nově realizované úseky, výměna a rektifikace uličních vpustí a poklopů šachet a realizace přídlažby ze žulových kostek.
- 25.6. - pokládka ACL levé strany úseku km 27,118 - 27,271
- 26.6. - recyklace za studena pravé strany úseku km 27,118 - 27,271
- 27.6.-1.7. - probíhá technologická přestávka (zrání povrchů po recyklaci), práce na napojení těchto úseků na nově realizované úseky, výměna a rektifikace uličních vpustí a poklopů šachet a realizace přídlažby ze žulových kostek.
- 2.7. - pokládka ACL pravé strany úseku km 27,118 - 27,271
- 3.7. - zrušení provizorního dopravního značení na úsecích km 27,118 - 27,271 (obousměrný provoz).

Mimo tyto práce bude probíhat v obci pokládka ACO na všech námi realizovaných úsecích. Pokládka bude realizována postupně po polovinách vždy na jednodenní uzávěru jednoho pruhu. Předpokládaný termín dokončení prací je v první polovině července. Za předpokladu vhodných klimatických podmínek.

V případě dotazu mě, prosím kontaktujte, rád zodpovím Vaše dotazy.

S pozdravem
Ing. Daniel Šilar



DRŽITEL CERTIFIKÁTU SYSTÉMU JAKOSTI ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
č.ú.994404-0745137001/0800

Registrace společnosti:
Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě,
spisová značka B 10609

IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795